


I16534
2

Examen Gestion de Projets Informatiques

1. Quelle est la différence entre Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage
2. Donner les différentes phases pour le cycle en cascade
3. Définir la phase maintenance
4. Définir le développement itératif
5. Définir les méthodes agiles
6. Lister trois avantages des méthodes agiles
7. Quelles sont les différentes phases d'un projet en SCRUM
8. Quels sont les différents rôles d'un projet en SCRUM



Bonne Chance !

permet le changements
de développement et s'adapte aux changements au
cours des itérations subséquentes




Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Département MQI

2^{ème} année Développement informatique et Informatique de gestion
Année 2018-2019

Devoir gestion de projets informatique

1. Donner une définition d'un projet informatique
2. Donner les différentes phases pour le cycle en Cascade
3. Quelle est la phase teste
4. Quel est le développement itératif
5. Lister trois avantages des méthodes agiles.



Devoir Gestion de projet informatique
Durée : 2 heures

Question 1 (3 points) : La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet. C'est tout l'opérationnel et la tactique qui fait qu'un projet aboutit dans un triangle représentant l'équilibre qualité-coût-délai (QCD). Décrire en détail les concepts suivants :

- La maîtrise d'ouvrage ;
- La maîtrise d'œuvre ;

Question 2 (5 points) : Les activités de pilotage et de suivi de projet permettent d'identifier où l'on est (constat) et où l'on en sera réellement (projection, par anticipation, sur la fin du projet). Lister en détails, les indicateurs qu'il faut suivre pour le suivi et le pilotage d'un projet ?

Question 3 (6 points) : Décrire en détail les méthodes de gestions de projets suivantes :

- La méthode classique V ;
- La méthode agile ;

Question 4 (6 points) : Sachant que les points délicats dans un projet sont :

- Diagnostiquer la gestion de projet ;
- Evaluer l'échelle de compétences ;
- Identifier les axes d'améliorations sur ce projet.

citer en détails 6 grandes lignes pour diagnostiquer la bonne santé d'un projet ?



OULD CHEIKHNA Aboubecrine

Examen gestion de projets informatique

1. Donner les différentes phases de SCRUM.
2. Donner Les éléments de carnet de produit de SCRUM.
3. Donner les étapes de planification d'un projet.
4. Nous prenons comme exemple un projet dont les tâches sont les suivantes :

Tâches	Antécédents	Durée
A		2
B	A	4
C	B	5
D	C	3
E	C	5
F	C	2
G	E, F, G	3
H	G	5

- a. Tracer le diagramme de PERT
- b. On suppose que le projet commence le 01, calculer les dates de début plus tôt et date de début plus tard.
- c. Calculer les marges pour ce projet.
- d. Donner le chemin critique.
- e. Tracer le diagramme de Gant.

