

Examen gestion de projets informatique

1. Donner les éléments du carnet de sprint
2. Décrire le déroulement du Mêlée quotidienne (scrum)
3. Donner la différence entre Etat et Tache au niveau du diagramme de PERT.
4. On désire planifier un projet comprenant 13 tâches :

Tâche	Durée	Antécédents
A	2	-
B	2	A
C	6	-
D	2	-
E	2	D
F	8	A
G	3	B,C,E
H	10	D
I	7	G
J	11	G
K	3	F,H,I
L	8	J,K
M	10	F,H,I

- Tracer le diagramme PERT
- Calculer les dates "au plus tôt" et les dates "au plus tard"
- Pour chaque tâche, déterminer la valeur des marges
- Tracer le chemin critique
- Tracer le diagramme de GANTT