

Sujets au choix ; Durée 2 heures :

Sujet 1 : La planification en management de projet

Sujet 2 :

1. Le périmètre du projet est :

- a) la limite précise du projet
- b) la division du projet en sous projet
- c) la division des sous-projets en lots

2. Les jalons constituent pour chaque phase du projet :

- a) les limites de début
- b) les limites de début et de fin
- c) les limites de fin

3. : Les livrables correspondent à :

- a) comment les résultats doivent être validé
- b) comment les résultats doivent être présenté

4. Un projet public est un projet avec :

- a) un maître d'ouvrage public et un maître d'œuvre privé
- b) un maître d'ouvrage public et un maître d'œuvre public

5. Un projet où le maître d'œuvre est sûr de pouvoir atteindre les objectifs est :

- a) un projet avec obligation de moyen
- b) un projet avec obligation de résultat

6. : la réalisation d'une route est un projet :

- a) organisationnel
- b) produit
- c) ouvrage

7. : Pour atteindre la performance dans le résultat du projet il faut :

- a) l'efficacité et l'efficience
- b) l'efficience et la pertinence
- c) l'efficacité, l'efficience, la pertinence

8. Le délai, le coût, le résultat sont fixés :

- a) au démarrage du projet
- b) au lancement du projet

9. Une tâche doit être :

- a) longue
- b) courte
- c) moyenne

10. Le but du lotissement est de relier les sous-projets :

- a) interdépendant
- b) non dépendant