

Sujets au choix ; durée 2 heures :

Sujet 1 : Le Planning en management de projet

Sujet 2 :

1. la planification est :
 - a) l'exploration et la finalisation
 - b) la préparation et la mise en œuvre
 - c) l'exploration et la préparation
2. le pilotage est :
 - a) l'exploration et la mise en œuvre
 - b) la préparation et la finalisation
 - c) la mise en œuvre et la finalisation
3. Dans la phase de préparation on élabore :
 - a) le planning prévisionnel
 - b) le planning opérationnel
4. Dans la phase de mise en œuvre on :
 - a) corrige les écarts
 - b) réalise le produit
5. Le WBS signifie :
 - a) Le weakness breakdown structure
 - b) le work breakdown structure
 - c) le web breakdown structure
6. le budget du projet est :
 - a) l'Etat de prévision des recettes et dépenses
 - b) la totalité des dépenses prévues
7. le coût des ressources humaines est :
 - a) un coût fixe
 - b) un coût proportionnel
8. le coût sec est égal :
 - a) au coût fixe - coût proportionnel
 - b) coût proportionnel - coût fixe
 - c) coût fixe + coût proportionnel
9. Les actions commerciales doivent figurer dans le budget du projet :
 - a) oui
 - b) non
10. La TVA sur les achats doit figurer dans le budget du projet :
 - a) oui
 - b) non