

Examen gestion de projets informatique

1. Donner les différentes phases de SCRUM.
2. Donner Les éléments de carnet de produit de SCRUM.
3. Donner les étapes de planification d'un projet.
4. Nous prenons comme exemple un projet dont les tâches sont les suivantes :

Tâches	Antécédents	Durée
A,	-	2
B	A	4
C	B	5
D	C	3
E	C	5
F	C	2
G	E, F, G	3
H	G	5

- a. Tracer le diagramme de PERT
- b. On suppose que le projet commence le 01, calculer les dates de début plus tôt et date de début plus tard.
- c. Calculer les marges pour ce projet.
- d. Donner le chemin critique.
- e. Tracer le diagramme de Gant.

X